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RESUMEN 
La ciudad de Resistencia está ubicada en un área de alto riesgo urbano-ambiental 
debido a las críticas condiciones hidrológicas, climáticas y topográficas que presenta 
el sitio en que se emplaza, situación que ha generado a lo largo de los años conti-
nuas inundaciones de origen fluvial y pluvial. Este factor, sumado al rápido crecimiento 
demográfico y su consecuente densificación, en los últimos quince años produjo nu-
merosos asentamientos no planificados, entre ellos los pertenecientes a las lagunas 
Prosperidad y Los Lirios del barrio Don Bosco. Para mitigar las consecuencias de estos 
impactos, se ha desarrollado una serie de medidas estructurales y no estructurales en 
el marco del Programa de Inundaciones y Drenajes Urbanos (PIDU).2
ABSTRACT
The city of Resistencia is located in an area of high urban environmental risk because 
of the critical hydrological, climatic and topographic conditions that presents the site 
in which it is located, situation that has generated throughout the years continuous 
floods of fluvial and rain origin. This factor added to the rapid demographic growth 
and his consistent densification, in the last fifteen years produced numerous not plan-
ned housing, between them the belonging ones to the lagoons Prosperidad and Los 
Lirios of the neighborhood Don Bosco. To mitigate the consequences of these impacts, 
there has developed a series of structural and not structural measures in the frame/
framework of the Programa de Inundaciones y Drenajes Urbanos (PIDU).
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CONTEXTO URBANO-AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA
El Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) 
es un territorio altamente vulnerable a los ciclos na-
turales de crecientes. En su proceso de conformación, 
se impusieron diferentes transformaciones físicas al 
territorio, en su mayoría obras de defensas, que afec-
taron el normal comportamiento del sistema natural 
de drenajes y escurrimientos, a la vez que agudizaron 
las condiciones de vulnerabilidad hídrica frente a las 
intensas lluvias (BARRETO ET ÁL., 2014). Estas obras 
defensivas convirtieron al territorio urbano en un re-
cinto; los rellenos parciales y las ocupaciones de áreas 
bajas impactaron en el funcionamiento de los siste-
mas lacustres que originalmente actuaban como un 
sistema intercomunicado de reservorios y de escurri-
miento paulatino hacia el río Negro, dificultadas aún 
más durante los episodios de intensas lluvias. Debido 
a este dinámico proceso de transformación y expan-
sión, así como a las particularidades del medio físico 
en que se emplaza el AMGR, el Código de Planea-
miento Urbano de la ciudad de Resistencia (1977) es-
tablece la necesidad de abordar una visión global de 
sus necesidades, así como también una acción coor-
dinada de ordenamiento urbano.
Por su parte, el proceso característico de expansión 
territorial de las últimas décadas generó un fenómeno 
de ocupación no planificada —denominado común-
mente “villas y asentamientos informales” (BARRETO 
ET ÁL., 2014)— en áreas vulnerables de alto riesgo 
hídrico y ambiental, entre otros rasgos, debido a las 
 Imagen 1. Ubicación de la ciudad de Resistencia. Fuente: SUOPE
periódicas inundaciones de origen fluvial y pluvial a 
las que se encuentran sometidas.
La ciudad de Resistencia (imagen 1) representa un 
caso testigo de este proceso, donde se evidencian 
numerosas ocupaciones informales en zonas inunda-
bles, producto de la llanura de inundación del río Pa-
raná, que se emplaza sobre un territorio de pendiente 
NO-SO (imagen 2), determinando condiciones críticas 
ambientales tanto hidrológicas como topográficas. 
Este factor, sumado a las condiciones climáticas de in-
tensas lluvias propias de la zona subtropical en que se 
emplaza, lo hace un sitio vulnerable para el desarrollo 
de actividades residenciales (SCORNIK, 2007).
Estos procesos de urbanización producto de la ocu-
pación de zonas de alto riesgo hídrico y ambiental no 
solo se deben al rápido crecimiento demográfico y su 
consecuente densificación, sino también a cambios 
del comportamiento social que afectan a importan-
tes sectores urbanos, que originan asentamientos in-
formales próximos a las lagunas que se encuentran 
en críticas condiciones, algunos de ellos producidos 
como consecuencia de las históricas inundaciones de 
los ríos Negro y Paraná que afectaron la ciudad en el 
año 1982.3
Como resultado de estas modalidades de ocupación 
en continua expansión, en los últimos quince años se 
reproducen áreas caracterizadas por un rápido creci-
miento demográfico y densificación, relleno y ocupa-
ción de zonas bajas e inundables, generación de siste-
mas de defensas, expansión urbana con insuficientes 
provisiones, controles y regulaciones en infraestruc-
tura y servicios urbanos, abundante producción de 
Imagen 2. Valle de inundación del río Paraná. Fuente: SUOPE
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1- Beca de Iniciación por Resolución N.º 986/13 C. S. 01/03/2014, 01/03/2017. SGCyT - UNNE (IIDVI-
FAU). “Condiciones de habitabilidad en áreas urbanas deficitarias críticas. Análisis de la relación entre 
hábitat residencial e informalidad, sus efectos en el espacio doméstico y el espacio público”, dirigido por 
el Dr. Arq. Miguel Ángel Barreto y codirigido por la Mg. Arq. María Andrea Benítez.
2 Por ley provincial N.º 6043 se establece la conformación de una Unidad Ejecutora del Programa de 
Prevención de Inundaciones y Drenajes Urbanos (PIDU) en la provincia del Chaco, que se denomina Sub 
Unidad de Obras y Programas Especiales (SUOPE). Dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Territorial de la Provincia del Chaco. Con un financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). Coordinado por la Unidad de Programación y Proyectos Especiales de Financiación 
Externa.
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3 El mayor riesgo hídrico al que se encuentra sometida la ciudad no es el producido por las inundacio-
nes pluviales, sino por las importantes crecidas que el río Paraná suele tener aproximadamente cada 
veinte años. Las últimas ocurrieron en los años 1962, en 1982 y en 1997, siendo la de mayor impacto la 
de 1982, que dejó a la población de la zona sur bajo el nivel del agua.
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
DE INTERVENCIÓN
La cuenca hídrica formada por las lagunas Prosperi-
dad y Los Lirios (imagen 3) está ubicada en el borde 
nordeste de la ciudad de Resistencia, provincia del 
Chaco (Argentina), delimitada por avenida Sarmien-
to, avenida Alberdi, el ferrocarril, la avenida Viuda de 
Ross y el terraplén de defensa del río Negro, y abarca 
una superficie de 659,74 ha. Estas lagunas cumplen 
la función de reservorio natural de los cursos de agua 
que desembocan en ellas.
En el área de intervención conformada por la cuenca 
de las lagunas Prosperidad y Los Lirios, se detectaron 
distintas condiciones de criticidad (imagen 4) en sus 
dimensiones urbano-ambientales, socioeconómicas, 
culturales, habitacionales, jurídicas, etc., las cuales se 
exponen a continuación:
- Materialización de drenajes pluviales a través de cu-
netas a cielo abierto, insuficientes para la adecuada 
evacuación de la laguna Argüello a la laguna Pros-
peridad, lo que ocasiona desbordes y anegamientos.
- Existencia de asentamientos espontáneos ubicados 
en zonas de riesgo hídrico, por debajo de la línea de 
ribera de la laguna Prosperidad, expuestos a constan-
tes inundaciones.
- Ocupación desordenada de predios superpuestos a 
la traza de las calles, que presentan medidas irregula-
res en sus lotes como consecuencia de la localización 
Imagen 3. Cuenca hídrica formada por las lagunas Prosperidad y Los Lirios. Fuente: SUOPE
Imagen 4. Condiciones de criticidad detectadas en el área de interven-
ción. Fuente: SUOPE
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nución de espacios verdes, entre otros.
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espontánea de los hogares que inducen a la forma-
ción de pasillos peatonales.
- Inexistencia de red vial materializada a través de 
calles y avenidas de asfalto o ripio, siendo la única 
existente la avenida Laprida, de tierra, sin mante-
nimiento y disminuida en su traza por el canal de 
desagüe pluvial a cielo abierto.
- Acceso al servicio de provisión de agua corriente 
a través de conexiones domiciliarias ilegales, preca-
rias y deficientes, mediante empalmes a una cañe-
ría troncal situada en la avenida Laprida.
- Conexiones eléctricas al tendido de red de baja 
tensión de la avenida Laprida mediante bajadas ile-
gales, desprovistas de pilares de luz convencionales, 
con inexistencia de alumbrado público en las calles.
- Eliminación de los líquidos cloacales a las cunetas exis-
tentes o a pozos absorbentes insuficientes, que ocasio-
nan desbordes en el interior del asentamiento y gene-
ran problemas sanitarios y ambientales a la población.
   
LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA 
URBANO-AMBIENTAL
El PIDU ha surgido en continuación de las acciones 
del Programa de Emergencia (PREI-3521-AR) y del 
Programa de Protección contra Inundaciones (PPI-
4117-AR), que tuvo previsto realizar las obras que 
no se pudieron efectuar con el PPI, para prevenir y 
mitigar el daño causado por las inundaciones de ori-
gen fluvial y pluvial en los centros urbanos del litoral 
argentino, entre ellos, el perteneciente a la provincia 
del Chaco. Dentro de los objetivos principales que 
han orientado la formulación de este plan se en-
cuentran los siguientes:
- Mitigar y compensar los impactos causados por el 
desplazamiento obligatorio de la población en caso 
de ser inevitable;
- Mejorar —o al menos restablecer— las condiciones 
socioeconómicas de la población desplazada y
- Utilizar el reasentamiento como una oportunidad 
para contribuir al mejoramiento del ordenamiento te-
rritorial y urbanístico de la ciudad.
Para alcanzar sus objetivos, el PIDU ha desarrollado 
medidas estructurales y no estructurales (imagen 5).
Las primeras, relacionadas con el drenaje urbano y pe-
riurbano, incluyeron los siguientes procesos:
- Construcción, rehabilitación y acondicionamiento de 
terraplenes con sus estaciones de bombeo.
- Acondicionamiento de redes de drenajes urbanos 
y periurbanos a través de dragados, rectificaciones y 
limpieza.
- Construcción de conductos y redes con sus corres-
pondientes estaciones de bombeo.
- Acondicionamiento de puentes.
Dentro de las segundas, se ha implementado un 
subprograma de vivienda destinado a satisfacer la 
demanda habitacional de las familias no propietarias 
asentadas en los bordes de las lagunas, desplazadas 
obligatoriamente de los terrenos necesarios para la 
ejecución de obras estructurales o para reasentar, en 
forma voluntaria, a las familias asentadas en zonas de 
riesgo hídrico dentro de la cuenca.
Las medidas no estructurales incluyeron la construc-
ción de un conjunto habitacional en el barrio Don 
Bosco, que ha sido complementado con criterios 
orientados a las siguientes instancias:
- Financiación del subprograma de vivienda por el mé-
todo de esfuerzo propio y ayuda mutua.
- Planes de sensibilización y educación ambiental no 
formal para los participantes del subprograma de vi-
vienda que formaron parte de las medidas de preven-
ción y mitigación de riesgos.
- Integración de los aspectos sociales en los diagnós-
ticos urbanos y en los planes de contingencia que se 
realicen en el PIDU, con la identificación, cuantifica-
ción y caracterización de la población asentada en 
dichas localidades.
Imagen 4. Condiciones de criticidad detectadas en el área de intervención. Fuente: SUOPE
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Para llevar a cabo estas acciones, el personal de tra-
bajo estuvo constituido por un área técnica y un área 
social, en las que se han implementado técnicas pro-
pias de los abordajes cuantitativos y cualitativos. Con 
la metodología empleada se abordó un enfoque de 
tipo “participativo”, que involucró y concientizó a los 
hogares en los problemas planteados; “interdiscipli-
nario”, a partir del trabajo conjunto entre los distintos 
actores sociales y “multidimesional”, desde el abor-
daje integral de todos los aspectos que hacen a la re-
solución integral del problema.
Se ha procedido a la concreción del plan de acuerdo 
con las etapas que se desarrollan a continuación.
Etapa 1
Reconocimiento y análisis del sector (imagen 6)
Equipo de trabajo: dos integrantes del área social y 
tres integrantes del área técnica.
Tiempo empleado: desde enero de 2008 hasta di-
ciembre de 2008.
- Relevamiento fotográfico de la ubicación, estado y ocu-
pación de las unidades habitacionales preexistentes en los 
barrios involucrados.
- Organización e implementación de entrevistas, charlas 
grupales y talleres participativos con las familias y vecinos.
- Relevamiento de datos censales en las dimensiones socia-
les, económicas, ambientales, habitacionales, jurídica, etc.
- Obtención del nivel de la línea de ribera propiciada 
por la Administración Provincial del Agua (APA) para 
la identificación, cuantificación y caracterización de la totali-
dad de los predios situados en zonas de riesgo hídrico, cuyos 
pobladores requerían ser reasentados.
- Determinación de la situación dominial de posibles terrenos 
para la ejecución del plan habitacional.
- Constatación de los datos primarios obtenidos con las fuen-
tes secundarias pertenecientes a los organismos oficiales.
Etapa 2
Síntesis y diagnóstico (imagen 7)
Equipo de trabajo: dos integrantes del área social y 
tres integrantes del área técnica.
Tiempo empleado: desde enero de 2009 hasta sep-
tiembre de 2009.
- Identificación de un orden prioritario de familias be-
neficiarias afectadas por el reasentamiento y determi-
nación de las redes sociales existentes.
- Búsqueda de terrenos alternativos aptos para urba-
nizar, a partir de la localización de parcelas libres.
- Tramitación de la titularización del terreno escogido 
a nombre del Estado provincial.
- Verificación de la factibilidad de acceso a la cobertu-
ra de servicios de infraestructura pública.
- Consulta de los códigos, normativas y reglamenta-
ciones urbanas vigentes.
- Proposición de usos y actividades debajo y sobre la 
nueva línea de ribera.
- Elaboración de un programa de necesidades acorde 
con los requerimientos detectados.
Imagen 5. Ubicación de las obras estructurales y no estructurales en el área de intervención. Fuente: SUOPE
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Etapa 3
Formulación plan de reasentamiento (imagen 8)
Equipo de trabajo: dos integrantes del área social y 
cuatro integrantes del área técnica.
Tiempo empleado: desde octubre de 2009 hasta fe-
brero de 2011.
- Implementación la propuesta de ordenamiento 
urbano-territorial, espacios públicos, equipamiento, 
prototipos de viviendas destinados al plan de reasen-
tamientos.
- Ejecución de proyectos de servicios e infraestructura 
pública por parte de los organismos oficiales: provi-
sión de agua y desagües cloacales y pluviales (SA-
MEEP), electricidad (SECHEEP), circulación vehicular y 
peatonal por la Municipalidad de Resistencia.
- Elaboración del cómputo y presupuesto de obra, es-
tableciendo la capacidad operativa de personal, ma-
quinarias y herramientas para ocupar en la obra.
- Tramitación y gestión de contratos y convenios con 
organismos oficiales.
- Implementación de talleres de información y capaci-
tación de técnicas constructivas destinadas a las fami-
lias beneficiarias de las viviendas.
- Formulación del Plan de Reasentamiento Involun-
tario según los lineamientos del Manual Operativo 
4.12 del Banco Mundial, sobre la base de los datos 
demográficos, sociales, económicos, habitacionales y 
ambientales de cada unidad familiar.
- Instrumentación de un plan de trabajo con los avan-
ces de obra y detalles del traslado de los beneficiarios, 
en convivencia con los asentamientos existentes, para 
la ejecución de la obra.
Imagen 8. Tercera etapa. Formulación plan de reasen-
tamiento. Fuente: SUOPE
Etapa 4
Ejecución del plan de reasentamiento (imagen 9)
Equipo de trabajo: cuatro integrantes del área social y 
cuatro integrantes del área técnica.
Tiempo empleado: desde marzo de 2011 hasta no-
viembre de 2011.
- Ejecución de obras iniciales de trazado y apertura de 
calles, amojonamiento, nivelación y compactación de 
parcelas.
- Conformación y reglamentación de grupos de tra-
bajo organizados por el sistema de autoconstrucción 
por ayuda mutua.
- Gestión del proceso de aprobación del plan de ad-
quisiciones por la UEC y el banco.
- Realización del concurso para la adjudicación, com-
pra y entrega de insumos de la primera etapa.
- Inicio de las obras de servicios públicos y construc-
ción de 78 viviendas en las cuatro primeras manzanas 
con la participación de los futuros beneficiarios, me-
diante el sistema de Ayuda Mutua.
Etapa 5
Encargo de obras a empresas constructoras (imagen 
10)
Equipo de trabajo: cuatro integrantes del área social y 
cuatro integrantes del área técnica.
Tiempo empleado: desde septiembre de 2012 hasta 
diciembre de 2014.
     
Imagen 7. Segunda etapa. Reconocimiento y análisis de sector. Fuente: SUOPE
Imagen 6. Primera etapa. Reconocimiento y análisis de sector. Fuente: SUOPE
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Imagen 10. Quinta etapa. Encargo de obras a empresas constructoras. Fuente: SUOPE
MOGLIA, Juan A. / PUNTEL, María L.
Imagen 9. Cuarta etapa. Ejecución del plan de reasentamiento. Fuente: SUOPE
- Análisis y discusión de la metodología de ejecución 
que implementar, adoptándose la del sistema de Ayu-
da Mutua por Empresas Constructoras, situación  no 
habitual para el Banco Mundial en este tipo de obras.
- Preparación del pliego de licitaciones, llamado a 
concursos y apertura de sobres.
- Adjudicación de obras a las empresas constructoras 
ganadoras y posterior firma de contratos.
- Aprobación de la documentación de obra e inicio 
tareas del plan de trabajos.
- Coordinación de acciones destinadas a la relocali-
zación de beneficiarios y liberación de lotes para la 
ejecución de obras.
- Dirección e inspección de la ejecución de obras de 
viviendas e infraestructuras y posterior entrega por 
etapas.
- Organización y acompañamiento de las mudanzas 
y posterior demolición de viviendas en traza de ave-
nida Laprida.
COMPONENTES DEL PROGRAMA
Las obras estructurales mencionadas anteriormente 
previeron la ejecución de una estación de bombeo en 
la laguna Prosperidad y de un conducto en la avenida 
Laprida (imagen 11), lo que permitió la vinculación 
entre la laguna Arguello y la laguna Prosperidad y op-
timizó la evacuación pluvial de la cuenca hidráulica 
hacia su desembocadura en el río Negro.
La liberación del conducto para su construcción ge-
neró el desplazamiento de cuarenta familias que de-
bieron ser reasentadas de manera involuntaria en un 
predio del barrio Don Bosco, perteneciente a la misma 
cuenca. A su vez, 167 hogares que estaban localiza-
dos debajo de la línea de ribera —en zonas de riesgo 
hídrico— de las lagunas Prosperidad y Los Lirios ac-
tuaron como población receptora y participaron en un 
proceso de reasentamiento voluntario (imagen 12). 
Por otra parte, se procedió a la regularización de lotes 
ocupados en forma ilegal de aquellos vecinos que no 
quisieron participar en el Programa PIDU. Para estos 
fines, se ha realizado una serie de obras no estructu-
rales que consistieron en la ejecución de un plan habi-
tacional como complemento de los reasentamientos, 
con el fin de mitigar los efectos producidos por las 
medidas previamente implementadas y generar una 
propuesta sustentable en términos de proyecto urba-
no-ambiental integral.
En el primer período de obra fueron realizados los 
trabajos preliminares, como la colocación de carteles 
de obra y cercado, la instalación de la infraestructu-
ra necesaria para el funcionamiento del obrador, el 
desmalezamiento y la limpieza del primer sector que 
intervenir. Paulatinamente, se ha ido modificando la 
trama existente con un criterio de ordenamiento te-
rritorial, y se realizó el trazado de las calles, los cordo-
nes de veredas, cunetas, ripio, así como también el 
mensurado de los lotes, el relleno y la compactación 
de los terrenos en las cotas previstas por la APA y la 
Municipalidad. Primero fueron localizados los vecinos 
reasentados de manera involuntaria, provenientes del 
barrio Villa Don Rafael, y luego los reasentados volun-
tarios, del barrio Don Bosco, con un criterio de orden 
de prioridades según el tiempo de ocupación, el nivel 
socioeconómico, la composición familiar, las condicio-
nes habitacionales, las redes sociales preexistentes y 
el grado de colaboración con el programa. También 
se tuvo en cuenta la ubicación de las viviendas con-
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solidadas que no participaron del Subprograma de 
Viviendas, pero a quienes, sin embargo, se les han 
entregado los lotes para su ocupación.
La ejecución de las 207 viviendas previstas se dividió 
en dos instancias (imagen 13), para posibilitar el des-
plazamiento ordenado de los beneficiarios, y se ini-
ciaron los trabajos de construcción en las manzanas 
que se encontraban libres de ocupantes. Finalizada la 
primera etapa, se reasentaron las primeras 78 fami-
lias designadas, y se desocuparon sus terrenos ante-
riores para iniciar la segunda etapa, que consistió en 
la ejecución de 129 viviendas en las cuales se siguió 
implementando la misma metodología hasta terminar 
el proceso de reasentamientos en la nueva urbaniza-
ción, que se sintetiza a continuación:
Imagen 11. Obras estructurales. Fuente: SUOPE
Imagen 12. Obras no estructurales. Fuente: SUOPE
Imagen 13. Instancias de la ejecución de viviendas. Fuente: SUOPE
- Primera etapa: 40 familias de Villa Don Rafael y 38 
de Don Bosco. 2012 -2013.
- Segunda etapa: 44 familias se ubicaron 129 familias 
de Don Bosco. 2013-2014.
Los prototipos de vivienda individual fueron destina-
dos para hogares de cuatro o cinco integrantes, ubi-
cados en lotes de 9x18 m, siendo de uno, dos y tres 
dormitorios, de acuerdo con la composición familiar, 
determinada por el censo realizado oportunamente 
por el programa. Cuentan con cocina-comedor, baño, 
lavadero y un hall exterior de acceso demarcado por 
una pérgola. El techo de cada vivienda tiene una sola 
pendiente, para que las viviendas de uno y dos dor-
mitorios puedan crecer hacia atrás hasta alcanzar el 
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MOGLIA, Juan A. / PUNTEL, María L.
Imagen 15. Vista aérea del conjunto habitacional y espacios comunes. Fuente: SUOPE
Imagen 16. Estado actual del barrio Don Bosco. Fuente: SUOPE
Imagen 14. Prototipos de viviendas. Fuente: SUOPE
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Programa de Prevención y Drenajes Urbanos en las lagunas Prosperidad - Los Lirios, Resistencia (Chaco), Argentina
CONSIDERACIONES FINALES
Cabe destacar la importancia que tuvo este programa 
como punto de inflexión en el cambio de paradigma 
de los modelos de gestión local implementados en la 
actualidad en materia de hábitat social, y en cuanto a 
las posibilidades de aplicación de sus lineamientos en 
casos locales con condiciones y problemáticas simila-
res a las del área de intervención. Si bien el planteo 
del programa surgió para dar una solución concreta 
a una problemática local como lo es el proceso de 
contaminación y anegamientos en zonas inundables 
de lagunas, a través de las tareas de drenaje y sanea-
miento realizadas, también se han considerado las ne-
cesidades relocalización de los asentamientos en los 
bordes de las lagunas y el proceso de consolidación 
que requeriría la población luego de su implementa-
ción. A través de estas medidas se evidenció la inten-
ción de dar una resolución integral a las dimensiones 
involucradas.
Esta consideración de obras estructurales y no estruc-
turales ha demandado el trabajo conjunto del área 
técnica y social. Se realizó un trabajo participativo 
modelo de tres dormitorios (imagen 14). Las vivien-
das fueron construidas de ladrillos a la vista, techos 
de chapa, carpinterías de madera, y cuentan con los 
servicios básicos de agua potable, electricidad y des-
agües cloacales. Las calles son de ripio, con desagües 
pluviales al cordón cuneta de hormigón, y las veredas 
cuentan con una senda peatonal de 60 cm, cestos de 
basura y forestación. Estas obras fueron complemen-
tadas con espacios comunes de juego, esparcimiento, 
recreación y deportes, dispuestos en el parque urbano 
situado en el borde de la laguna por debajo de la línea 
de ribera —zona inundable—, compatible con estos 
usos (imagen 15). Fueron realizadas con el financia-
miento del Banco Mundial, y el organismo provincial 
a cargo fue la Sub Unidad de Obras y Programas Espe-
ciales (SUOPE) del gobierno de la Provincia del Chaco.
con la comunidad involucrada, con equipos interdis-
ciplinarios de actores sociales clave, y se logró de esta 
manera minimizar los efectos adversos que el reasen-
tamiento pudiera tener en la población.
Luego de la implementación del programa se han 
evidenciado notables mejoras en la condición habita-
cional, jurídica, socioeconómica y urbano-ambiental 
de la población reasentada (imagen 16), las que han 
sido facilitadas a través del acceso de la población re-
sidente en el área a un hábitat digno, que permitió 
la integración de este sector con el resto de la trama 
urbana de la ciudad.
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AÑO DEL PROYECTO 2009
AÑO DE EJECUCIÓN
Primera etapa 2011 / 2012-2013.
Segunda etapa 2013-2014.
UBICACIÓN
Circunscripción II, Sección “C”, Chacra 196, Fracción IX y X, del barrio 
Don Bosco.
Delimitada por la avenida Laprida y la línea de ribera de la laguna 
Prosperidad, la avenida Borrini (ex calle 8) y la avenida Noveri (ex 
calle 12). Conforma una superficie total de 69.205,86 m2.
TIPO DE ZONA
Dicho terreno fue expropiado por Ley Provincial N.º 5781. Inscrito y 
Transferido al IPDUV por Fiscalía de Estado el 8 de junio de 2009. 
Plano de mensura de línea de ribera y la urbanización aprobado por 
Catastro Provincial N 20-132-09.
EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE
Superficie total del predio expropiado: 69.205,86 m2
Superficie del proyecto urbano: 39.755,86 m2
Superficie del parque urbano: 29.450,00 m2
Superficie de viviendas (207 en total): 9.665 m2
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN
La cuenca de la laguna Prosperidad está ubicada en el borde nor-
deste de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco (Argentina), 
en cercanías al cauce del río Negro, dentro de un área ambiental 
compuesta por lagunas y meandros.
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FICHA TÉCNICA DE LA OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO




Jefe ejecutivo: Arq. Guillermo Monzón.
PERSONAL DEL SUB PROGRAMA DE VIVIENDA
Experto en vivienda: Arq. Juan Antonio Moglia.
Experto social: A. S. Sandra Maidana.
Técnico en vivienda: Ing. Sergio Méndez.
Técnico en vivienda: Arq. Andrés García.
Inspector de obra: M. M. O. Víctor Gauna.
Técnico social: T. S. Luis Ramírez.
Operador social: Mirta Maidana
Operador social: Javier Ratti.
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN Y COLABORACIÓN
Experta ambiental: Ing. Marite Zabala  y Arq. Laura Miccilo.
Experto infraestructura: Ing. Sergio Kohli.
Experto contable y desembolso: C. P. N. Darío Gómez.
Asesor legal: Dr. Rabosi.
PERSONAL DE AUXILIAR DE CAMPO
Mensura y amojonamiento: Agr. Jorge Pisarello.
Nivelación: topógrafo Jorge González.
Educación en seguridad vial: (de Vialidad Prov.) Ing. Hugo Urquiza.
Estudios geotécnicos: Ing. Alegre.
Higiene y seguridad: Ing. Osvaldo Ayala. 
INSPECTORES DE OBRAS DE VIVIENDAS
Primera etapa 78 viviendas: Ing. Luis González.
Segunda etapa 129 viviendas: M. M. O. Víctor Gauna.
INSPECTORES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS
Red de agua potable y cloaca: M. M. O. Víctor Egenini (SAMEEP).
Red de energía eléctrica: Ing. Sergio Alila (SECHEEP).  
Red vehicular y desagües pluviales: Ing. Mario Ceci (Vialidad).
REPRESENTANTES TÉCNICOS DE OBRAS DE VIVIENDAS
De las 78 viviendas empresa UTE Ilag-Dalco: Ing. Luis Gutiérrez.
De las 129 viviendas empresa Bylsa SA: Arq. Carlos Lindstrom.
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
Organismos con los que se firmaron convenios de colaboración
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (Sec. de Obras Públicas).




Dirección de Vialidad Provincial.
Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA).
Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros.
ORGANISMOS QUE COLABORARON CON EL PROYECTO 
Y LA EJECUCIÓN
Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial
Ministerio de Gobierno y Seguridad
Administración Provincial del Agua (APA)
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV)
Dirección Provincial Gestión de Tierras.
Dirección Provincial de Catastro.
Fiscalía de Estado.
Comisaría 9 del barrio Mujeres Argentinas.
Centro Comunitario de villa Prosperidad
MODELO DE GESTIÓN IMPLEMENTADO
Autoconstrucción por ayuda mutua y esfuerzo propio.
CONSTRUCTORES
Primera etapa 78 viviendas: empresas UTE ILAG-DALCO construcciones.
Segunda etapa 129 viviendas: empresa BYLSA SA construcciones.
